
Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CAMBIO EQUIPOS NQN E INTERIOR 60 días lun 29/09/14 vie 19/12/14
2 Cutral Có 7 días lun 29/09/14 mar 07/10/14

3 Neuquén 13 días mié 08/10/14 vie 24/10/14

4 Zapala 7 días lun 27/10/14 mar 04/11/14

5 Junín de los Andes 7 días mié 05/11/14 jue 13/11/14

6 San Martín de los Andes 5 días vie 14/11/14 jue 20/11/14

7 Villa la angostura 7 días vie 21/11/14 lun 01/12/14

8 Chos Malal 7 días mar 02/12/14 mié 10/12/14

9 Rincón de los Sauces 7 días jue 11/12/14 vie 19/12/14
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